



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUCCINO**  
**VIA 16 SETTEMBRE - 84021 BUCCINO (SA)**  
Tel. 0828/951079 – FAX 0828952308  
Codice ISTITUTO – SAIC8BE00Q  
C.F. 91053550652



E-MAIL: [saic8be00q@istruzione.it](mailto:saic8be00q@istruzione.it) - [PEC:saic8be00q@pec.istruzione.it](mailto:saic8be00q@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.istitutocomprensivobuccino.edu.it](http://www.istitutocomprensivobuccino.edu.it)

**PON/POR FSE – PROGRAMMA SCUOLA VIVA II ANNUALITA'**

---

**Progetto "VIVIAMO CON LA SCUOLA 2"**  
**CODICE IDENTIFICATIVO 123/2 - CUP: B14C18000000002**

---

# Registro delle attività

**Figura a cui il registro si riferisce:**  
**(Cognome e Nome - Ruolo ricoperto)**

**D.S. LARDO ROSANGELA**

**IDEAZIONE e PROGETTAZIONE**  
**DAL 27/07/2017 AL 02/02/2018**

**ATTIVITA' DI COORDINAMENTO**  
**DAL 03/02/2018 AL 29/09/2018**

**Note**

- **Tipo attività** può essere uno dei seguenti:  
Riunioni GdP, Gruppi di lavoro, Produzione materiali, Riunioni, Attività amministrative, Gestione informatica, Interventi di valutazione, Riunioni di coordinamento
- In **Descrizione attività** riportare anche la voce **Riguarda** con le seguenti informazioni: le sigle dei Moduli su cui si opera (M1, M2, ...) se l'attività riguarda singoli Moduli; la dizione “Progetto” se l'attività riguarda l'intero Progetto.

<b>Data</b>	<b>Dalle Alle</b>	<b>Ore svolte</b>	<b>Tipo attività</b>	<b>Descrizione attività</b>
27/07/2017 (giovedì)	14:00 20:00	6	Gruppo di Lavoro	<b>Riguarda:</b> “Progetto” - Presa d’atto e lettura allegato A al decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017: Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – II Annualità”; - Ideazione e progettazione proposta progettuale
28/07/2017 (venerdì)	14:00 20:00	6	Gruppo di Lavoro	<b>Riguarda:</b> “Progetto” - Ideazione e progettazione proposta progettuale
29/07/2017 (sabato)	14:00 20:00	6	Gruppo di Lavoro	<b>Riguarda:</b> “Progetto” - Ideazione e progettazione proposta progettuale
09/08/2017 (mercoledì)	14:00 20:00	6	Gruppo di Lavoro	<b>Riguarda:</b> “Progetto” - Ideazione e progettazione proposta progettuale
10/08/2017 (giovedì)	14:00 20:00	6	Gruppo di Lavoro	<b>Riguarda:</b> “Progetto” - Ideazione e progettazione proposta progettuale

Data	Dalle Alle	Ore svolte	Tipo attività	Descrizione attività
26/08/2017 (sabato)	08:30 13:30	5	Gruppo di Lavoro	<b>Riguarda:</b> “Progetto” - Condivisione proposta progettuale
29/08/2017 (martedì)	15:00 21:00	6	Produzione materiali	<b>Riguarda:</b> “Progetto” Predisposizione allegati all’ Avviso: <i>la scheda di autovalutazione e monitoraggio progetto prima annualità (Allegato E); file scheda anagrafica partecipanti al progetto prima annualità (Allegato F)</i>
30/08/2017 (mercoledì)	15:00 19:00	4	Produzione materiali	Predisposizione allegati all’ Avviso: <i>la scheda di autovalutazione e monitoraggio progetto prima annualità (Allegato E); file scheda anagrafica partecipanti al progetto prima annualità (Allegato F)</i>
31/08/2017 (giovedì)	15:00 18:00	3	Attività amministrative	<b>Riguarda:</b> “Progetto” Contatti con i seguenti partner per la manifestazione di interesse e la predisposizione degli allegati D: 1. Centro studi Boethos; 2. Aktiva SRL; 3. Associazione culturale “Teatro dei Dioscuri”; 4. Associazione ScholaFelix e 5. Associazione Adagio scuola di musica, concerti, eventi.
06/09/2017 (mercoledì)	15:00 17:00	2	Attività amministrative	<b>Riguarda:</b> “Progetto” Dichiarazione di impegno (Allegato D) del partner Associazione culturale “Teatro dei Dioscuri” e Associazione “Adagio scuola di musica, eventi, concerti”
08/09/2017 (venerdì)	09:00 12:00	3	Attività amministrative	<b>Riguarda:</b> “Progetto” Dichiarazione di impegno (Allegato D) del partner “Centro studi Boethos”, Associazione “ScholaFelix” e Aktiva SRL.

Data	Dalle Alle	Ore svolte	Tipo attività	Descrizione attività
14/09/2017 (giovedì)	15:00 20:00	5	Gruppo di Lavoro	<b>Riguarda:</b> “Progetto” Controllo del Piano di valorizzazione dal titolo “Scuola Viva 2” e verifica documentazione per il 1° invio documenti alla Regione Campania. Allegati all’Avviso: l’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato B);– il piano di valorizzazione della proposta progettuale per la seconda annualità, con relativo– piano finanziario (Allegato C); la dichiarazione di impegno da parte dei partner a prendere parte, in caso di ammissione a finanziamento, alla realizzazione dell’intervento proposto per la seconda annualità (Allegato D); <i>la scheda di autovalutazione e monitoraggio progetto prima annualità (Allegato E);– il file scheda anagrafica partecipanti al progetto prima annualità (Allegato F)</i>
15/09/2017 (venerdì)	14:00 17:00	3	Attività amministrativa	<b>Riguarda:</b> “Progetto” Operazioni di controllo, di completamento e 1° invio documentazione di progetto
20/12/2017 (mercoledì)	15:00 17:00	2	GdP	<b>Riguarda:</b> “Progetto” PRESA d’ATTO Decreto Dirigenziale, Regione Campania, N.1199 del 20/12/2017 “POR CAMPANIA FSE 2014/2020” – “Manifestazione di interesse Scuola Viva II Annualità – Presa d’atto dell’ammissibilità delle istanze pervenute - Provvedimenti” con il quale il suddetto progetto viene ammesso a finanziamento per la seconda Annualità per l’importo di € 55.000,00
12/01/2018 (venerdì)	14:00 17:00	3	Attività amministrativa	<b>Riguarda:</b> “Progetto” Predisposizione e invio al Referente Scuola Viva Regione Campania la seguente documentazione: - Abstract; - CUP Scuola Viva; - Allegato C Piano finanziario in formato PDF e formato excel
01/02/2018 (giovedì)	15:00 18:00	3	Attività amministrativa	<b>Riguarda:</b> “Progetto” Stipula Accordo di Partenariato tra l’Istituto e i Partner individuati – Prot. n. 395-06-05 del 01/02/2018

Data	Dalle Alle	Ore svolte	Tipo attività	Descrizione attività
02/02/2018 (venerdì)	15:00 17:00	2	Attività amministrativa	<b>Riguarda: "Progetto"</b> Presenza visione Schema Atto di Concessione della Regione Campania e invio per la firma del Dirigente (prot. n. 411-06-05 del 02/02/2018)
<b>Totale ore certificate: 71</b> <b>Giorni: 17</b>				
<b>D.S. LARDO ROSANGELA – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO</b>				
03/02/2018 (sabato)	09:00 14:00	5	Attività amministrativa	<b>Riguarda: "Progetto"</b> Predisposizione Avvisi per il reclutamento delle figure interne (Tutor e Referente Progettista, Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici)
05/02/2018 (lunedì)	17:00 20:00	3	GdP	Riguarda: "Progetto" <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ esplicitazione dei compiti del <i>gruppo di progettazione</i> in termini di <u>progettazione esecutiva</u> per l'attivazione dei moduli relativi al progetto "VIVIAMO LA SCUOLA 2 "programma SCUOLA VIVA" II annualità;</li> <li>➤ presa d'atto budget;</li> <li>➤ identificazione degli esperti comunicati dai soggetti partner e dei relativi compiti;</li> <li>➤ presa d'atto del bando per la selezione dei tutor interni e progettista e del personale ATA</li> </ul>

Data	Dalle Alle	Ore svolte	Tipo attività	Descrizione attività
08/02/2018 (giovedì)	15:00 17:00	2	Attività amministrativa	<b>Riguarda:</b> “Progetto” Presenza d’atto <i>Atto di Concessione</i> firmato dal Dirigente, Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso, responsabile dell’Obiettivo Specifico 12 – Asse III del POR Campania FSE 2014/2020 in virtù del Decreto del Presidente n. 272 del 30/12/2016.
07/03/2018 (mercoledì)	15:00 21:00	6	GdP	<b>Riguarda:</b> “M1: Sportello di sostegno psicologico”, “M2: Approfondimento Competenze Linguistico/Espressivo 1” e “M3: Approfondimento Competenze Linguistico/Espressivo 2” ✓ Presenza d’atto progetto approvato; ✓ Verifica e valutazione della documentazione in possesso;
13/03/2018 (martedì)	14:00 16:00	2	Commissione	<b>Riguarda:</b> “Progetto” Valutazione istanze personale docente per il reclutamento delle figure interne (Tutor e progettista) e personale ATA (Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici). Redazione graduatorie degli aspiranti
21/03/2018 (mercoledì)	15:00 21:00	6	GdP	<b>Riguarda:</b> “M4: Laboratorio di Teatro”, “M5: Laboratorio di Arte”, “M6: Laboratorio di Musica” e “M7: Matematica Digitale”; Studio, verifica e valutazione della documentazione in possesso
09/04/2018 (lunedì)	15:00 20:00	5	Gruppo di lavoro	<b>Riguarda:</b> “Progetto” Riunione avente come oggetto la verifica delle attrezzature tecnologiche in possesso.
19/04/2018 (giovedì)	15:00 17:00	2	Riunione di coordinamento	<b>Riguarda:</b> “Progetto” Incontro con il personale ATA per illustrare il progetto e per la distribuzione dei compiti

<b>Data</b>	<b>Dalle Alle</b>	<b>Ore svolte</b>	<b>Tipo attività</b>	<b>Descrizione attività</b>
23/04/2018 (lunedì)	15:00 20:00	5	GdP	Riguarda: “Progetto” Predisposizione della documentazione di corredo ad ogni modulo (Registro presenze alunni e docenti, Contratto formativo, Regolamento d’aula, foglio presenze personale non docente)
26/04/2018 (giovedì)	15:00 21:00	6	Riunioni di coordinamento	Riguarda: “Progetto” Incontro con i docenti per la redazione del calendario delle attività e predisposizione 2° invio documentazione per la Regione Campania
30/04/2018 (lunedì)	15:00 20:00	5	GdP	Riguarda: “Progetto” Predisposizione della documentazione di corredo per i restanti moduli (Registro presenze alunni e docenti, Contratto formativo, Regolamento d’aula, foglio presenze personale non docente)
02/05/2018 (mercoledì)	15:00 18:00	3	Riunioni di coordinamento	Riguarda: “Progetto” Riunione di coordinamento con personale coinvolto per l’inizio delle attività
07/05/2018 (lunedì)	16:30 18:30	2	Riunione di coordinamento	Riguarda avvio “Modulo 7 – Matematica Digitale” presso la scuola Secondaria di 1° grado di Buccino Incontro con Docenti e corsisti
08/05/2018 (martedì)	15:00 17:00	2	Riunione di coordinamento	Riguarda avvio “Modulo 4 – Laboratorio di Teatro” presso la scuola Primaria di Palomonte Bivio Incontro con Docenti e corsisti
11/05/2018 (venerdì)	15:00 17:00	2	Riunione di coordinamento	Riguarda avvio “Modulo 2 – Approfondimento delle Competenze di base Linguistico/Espressive 1” presso la scuola Secondaria di 1° grado di Buccino Incontro con Docenti e corsisti

<b>Data</b>	<b>Dalle Alle</b>	<b>Ore svolte</b>	<b>Tipo attività</b>	<b>Descrizione attività</b>
12/05/2018 (sabato)	15:00 18:00	3	GdP	Riguarda “Moduli 2, 4 e 7” <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Presa d’atto inizio attività progettuali;</li> <li>➤ Attività di coordinamento del D.S.</li> </ul>
15/05/2018 (martedì)	15:00 17:00	2	Riunione di coordinamento	Riguarda avvio “Modulo 6 – Laboratorio di Musica” presso la scuola Primaria di Palomonte Capoluogo Incontro con Docenti e corsisti
18/05/2018 (venerdì)	15:00 17:00	2	Riunione di coordinamento	Riguarda avvio “Modulo 1 – Sportello di sostegno psicologico” presso scuola Secondaria di 1° grado di Buccino - Incontro con Docenti e corsisti
26/05/2018 (sabato)	15:00 17:00	2	Riunione di coordinamento	Riguarda avvio “Modulo 3 – Approfondimento delle Competenze di base Linguistico/Espressive 1” presso la scuola Primaria di Buccino Borgo Incontro con Docenti e corsisti
28/05/2018 (lunedì)	15:00 20:00	5	GdP	Riguarda: “Progetto” <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Definizione generale degli indici per la rilevazione della soddisfazione dei partecipanti;</li> <li>➤ Predisposizione delle tempistiche per la somministrazione dei questionari di gradimento per i diversi moduli del programma Scuola Viva 2</li> </ul>
22/06/2018 (venerdì)	14:00 15:00	1	Riunione di coordinamento	Riguarda avvio “Modulo 5 – Laboratorio di Arte” presso la scuola Primaria di Buccino Capoluogo Incontro con Docenti e corsisti
	15:00 20:00	5	GdP	Riguarda: “Progetto” e “M1, M3, M5 e M6” <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Presa d’atto inizio attività progettuali e Attività di coordinamento del D.S.</li> <li>➤ Analisi e adozione questionari di monitoraggio finale</li> <li>➤ Predisposizione delle schede anagrafiche dei corsisti</li> </ul>



<b>Data</b>	<b>Dalle Alle</b>	<b>Ore svolte</b>	<b>Tipo attività</b>	<b>Descrizione attività</b>
07/07/2018 (sabato)	08:30 14:30	6	GdP	Riguarda: "Progetto" Presenza d'atto chiusura ed esame documentazione finale di rito dei seguenti moduli: M2, M7, M1 e M6
15/09/2018 (sabato)	09:00 13:00	4	Gruppo di lavoro	Riguarda: "Progetto" Presenza d'atto chiusura ed esame documentazione finale di rito dei seguenti moduli: M4, M5 e M3
29/09/2018 (sabato)	08:30 13:30	5	Attività di coordinamento	Riguarda: "Progetto" Coordinamento allestimento manifestazione finale con operatori interessati presso il Salone Parrocchiale di Palomonte

**Totale ore certificate: 91**

**Giorni: 24**